生命周期、阶段门禁与跨部门治理补充基线

CF-GOV-BASE-02 · 修订 1.1 · 2026-11-02

实现基线：v0.6.4 / 236a3933ecef；被审文档基线：fdc8f68817c4。

审查性质：AI 领域审查；不代表已聘请外部真人专家、取得企业内部模板或通过认证。本文修订设计依据，不追认历史执行或代填正式批准。

1. 生命周期完整性与现有目录映射

大型组织通常将阶段门禁与迭代交付并用。以下是本项目采用的流程模型，不宣称所有大公司统一采用。既有 01—09 目录按专业资料组织，L0—L7 按交付成熟度组织，二者不是一一对应。文档存在不代表阶段已获批。

L0 发现与可行性

门禁字段	本项目要求
对应目录	01
入场输入	用户问题、参考版次、使用权、目标设备、风险初筛
出场产物	立项建议/可行性结论、初始范围、否决项
责任角色	产品负责；技术/规则/QA 会签
否决条件	版次、权利或目标不可执行则不通过
当前执行状态	待以实际证据评审；不追认历史通过

L1 预研与制作准备

门禁字段	本项目要求
对应目录	02/03/04
入场输入	PRD/GDD、关键原型、技术试验、规则来源
出场产物	范围基线、设计/技术契约、未决清单
责任角色	产品 A；策划/UX/技术 R
否决条件	未经实测的原站行为不得填已确认

门禁字段	本项目要求
当前执行状态	待以实际证据评审；不追认历史通过

L2 纵向切片

门禁字段	本项目要求
对应目录	05/06
入场输入	一个完整回合、买卖、报表、保存、联机错误
出场产物	可玩切片与自动化/人工证据
责任角色	技术 A；研发 R；QA 复核
否决条件	取消/刷新/断线无法恢复则不通过
当前执行状态	待以实际证据评审；不追认历史通过

L3 Alpha 功能完整

门禁字段	本项目要求
对应目录	05/06
入场输入	核心状态、数据全量、异常路径、需求追踪
出场产物	功能覆盖清单、缺陷、兼容记录
责任角色	技术 A；研发/QA R
否决条件	核心路径缺失、状态丢失阻断
当前执行状态	待以实际证据评审；不追认历史通过

L4 Beta 质量与表现

门禁字段	本项目要求
对应目录	03/06
入场输入	冻结设计、长中文、金额、设备矩阵、性能/安全目标
出场产物	候选质量报告、已知问题、原版对照记录
责任角色	QA A；设计/研发 R
否决条件	未核验原版覆盖不能宣称完全一致
当前执行状态	待以实际证据评审；不追认历史通过

L5 发布候选与 UAT

门禁字段	本项目要求
对应目录	07/08
入场输入	唯一提交与包 SHA、回退结果、UAT 场景与例外
出场产物	签收/拒收记录、发布建议与留存证据
责任角色	产品 A；QA/用户 R；发布执行
否决条件	未签收/高严重性阻断缺陷/包不一致不得正式发布
当前执行状态	待以实际证据评审；不追认历史通过

L6 上线与持续维护

门禁字段	本项目要求
对应目录	07/09
入场输入	运维交接、告警/日志、负责人、版本存档
出场产物	运行记录、事故复盘、增量变更回归
责任角色	发布/运维 A；研发/QA R
否决条件	在线无恢复演练或关键告警方案不能扩大发布
当前执行状态	待以实际证据评审；不追认历史通过

L7 退役与归档

门禁字段	本项目要求
对应目录	09
入场输入	停服范围、用户通知方案、数据去向、授权限制
出场产物	停服检查表、离线可用性说明、归档目录
责任角色	产品 A；运维/技术 R
否决条件	未批准数据保留删除方案不得执行销毁
当前执行状态	待以实际证据评审；不追认历史通过

2. 项目规模裁剪与全程工作流

工作流	本项目裁剪	不可裁掉的证据
商业化/充值/经济运营	当前无充值与排行榜，付费风控、支付对账暂不适用；新增则重新评审	适用性决定、范围变更及产品批准
美术与音频生产	现为参考资源与本地素材，不另建大型外包流水线	素材 ID、来源、用途、授权依据、版本、字体与音频失败策略
数据与隐私	无账号体系不等于无数据：房间会话、聊天、存档仍纳入	数据分类、访问边界、日志脱敏、保留/删除决定
安全与性能	单进程文件存储不按大规模云游戏承诺容量	威胁与负载模型、批准的目标、测量环境、结果和扩展限制
用户研究/可访问性	小团队可合并角色，不自动豁免	目标用户、任务验证、键盘焦点/可读性范围与接受例外
配置/质量/权利管理	贯穿所有 L 阶段，不作为末尾一次性检查	基线提交、包 SHA、变更 ID、测试证据、来源与批准

3. 门禁会议与批准权限

会前由项目负责人冻结评审包，列明文档版本、提交、候选包 SHA、问题和必需评审人。负责人先审证据，再记录通过、附条件通过或拒绝。技术负责人可否决状态损坏及不可恢复风险；QA 可否决证据失配与阻断缺陷；产品/规则角色可否决规则基准不清与用户目标缺失。最终用户签收独立于研发完成。角色未任命时门禁保持待评审。

附条件通过仅允许非阻断项，逐条记录范围、风险、责任角色、到期条件、关闭证据与批准人。原版全等声明、数据损坏、权限越界、未验证候选包不能通过例外绕过。例外逾期或基础需求/接口/数据变更时自动复开相应门禁，禁止静默展期。

4. 迭代、估算与跨部门交接

每次迭代：选择已满足准备定义的需求→估算与依赖分析→实现和自测→设计/规则复核→QA 回归→演示和问题登记→更新基线。准备定义要求需求 ID、可执行接受条件、来源、数据边界、接口与

设计状态明确；未决项影响实现时拆分为研究任务。完成定义要求代码/数据/设计/测试/包和文档同步，阻断项关闭且证据可复现；不自动等于用户验收。

WBS 先由实际研发给出乐观/最可能/悲观工日及估算假设，可用(乐观+4×最可能+悲观)/6 作规划参考。未填人员与可用性不得承诺发布日期；研究任务以时间盒和产出限定，不以无法证实的全覆盖承诺排期。每次范围变更重新计算依赖、资源和关键路径，保留原基线及差异。

交接	必须交付	接收检查与拒收条件
产品/策划→UX/研发	需求 ID、规则版本、来源与接受条件、未决影响	有冲突且无决定不得作为确定规则开发
UX/美术→前端	页面 ID/状态、画布与层级、输入/取消、素材与字体边界	未标长文案和错误态时列设计缺口
前后端→QA	接口/Schema、版本、有效/无效样例、权限与恢复约束	请求与响应不一致拒收并联调
研发→发布	受测提交、包 SHA、变更影响、迁移回退与测试结果	重打包或 SHA 变化重新验证
QA/产品→用户	环境、步骤、原版对照范围、遗留与签收栏	历史测试不可替代指定包的人工结果

5. 变更控制与文档优先级

CCB 由产品、技术、QA 及受影响设计/规则角色组成；不以工具生成签字。变更单记录触发、需求/决策 ID、旧新行为、数据与存档影响、工作量与排期、风险、回归、批准条件及回退。紧急修复先留最小事件记录并按风险控制，发布后补完整复盘，不能借紧急渠道宣布原版等同。

优先级：实际已批准决定→版本化需求/规则/设计契约→实现与测试证据。冲突必须登记并由负责角色决定，不能默认代码正确。当前所有未批准原生资料为评审依据；本补充文件在治理字段上补足 v1.0，但不覆盖原规则事实与实现。

6. 运行事件、退出和归档

级别	实例与即时动作	关闭依据
SEV1	数据损坏、越权或大量房间不可玩：停止受影响新会话、保护日志/存档、隔离并判断回退	恢复校验、用户影响范围、根因和防复发回归；响应时限待批准
SEV2	单房间无法继续或关键报表错误：保存复现包、提供恢复方案并发布修复候选	指定环境复验、状态一致性和影响回归
SEV3	非阻断排版和提示：截图/画布/缩放/字体及重现路径登记	修复前后对照、针对性和必要回归
离线包	无中央停服能力：旧包保留可重现备份，发布新包及版本/存档说明	用户确认版本和迁移；不得声称已远程修复所有旧包
退役	产品提出停止范围，通知需经用户明确授权；评审在线数据保留和删除、离线可用性	归档代码/包/契约/证据及SHA；执行删除需单独批准，不设虚构法定期限

7. 受控记录与复核结果

配套工作簿提供阶段门禁、裁剪、任命、CCB、例外和滚动计划结构，并填写当前可证实状态。补充文档经逐项回查已覆盖 GOV-01—07 的设计缺口；阶段执行、人员签署和产品验收仍未完成。