发布运维与回退手册

受测包、环境、发布步骤与数据保护

受控项	当前值
文档编号	CF-REL-01
实现基线	v0.6.4 / 236a3933ecef
编制与复核日期	2026-10-27
文档性质	基于现有实现补建的评审稿；不是已批准的大公司内部模板
批准状态	产品／技术／QA／用户角色待指定并签署；未补造历史批准

阅读说明

蓝色章节对应开发依据；表格中的“已有证据”限定到列出的版本和测试范围。待评审、待实测和未决差异不得作为发布通过结论。数字、来源与代码路径均按当前仓库复核。

本文件目录

01 构建与环境

02 发布操作

03 回退与恢复

04 发布准入

构建与环境

Node.js 18+；运行服务无需安装运行依赖，浏览器测试另需 Playwright 和 Chromium。npm run build:preview 用于阶段包；npm run release:check 针对更强的原版全等要求，当前应阻断。

完整包 index 内嵌运行资源并按协议选择本机／在线适配；cashflow-offline.html 保持纯离线。本机双击与 HTTP 静态托管、Node 联机服务属于不同交付场景，检查表必须分行记录。

发布操作

1. 固定提交与版本并备份存档；2. 执行适用回归并留存日志；3. 构建 ZIP；4. 解压实际包分别检查入口和在线；5. 校验 HTML 与受测文件 SHA；6. 保存下载地址、配置与已知差异；7. 记录批准和发布责任人。

Node 启动命令：node scripts/serve.cjs --host 0.0.0.0 --port 3000。健康检查 GET /healthz。默认存档.cashflow/rooms.json，可用 CASHFLOW_ROOMS_FILE 指定。域名、TLS、代理、磁盘权限和可访问范围必须按实际部署验证。

回退与恢复

先停止新写入、备份现有数据和配置，再恢复旧构建。只有旧版本已验证可读该存档才可直接接回；跨版本不兼容时先按演练的迁移／还原路径恢复，不承诺盲目降级成功。

现有记录没有完整迁移及回退演练结论。工作簿提供检查项目与执行证据栏，当前未执行的项目保持待执行。

步骤	实际操作／命令	应留证据	当前状态
备份	停写后复制存档及配置	备份路径、时间与可恢复性	演练待执行
构建	npm run build:preview	ZIP 版本、提交与 SHA	有阶段构建记录
启动	node scripts/serve.cjs --host 0.0.0.0 --port 3000	listening 输出与 GET /healthz	实际部署需重测
联机	两个浏览器加入同一个服务	准备、轮序和权限结果	已有自动化证据
本地入口	解压并双击 index.html	设备、浏览器、缩放与完整流程	真实文件入口待实测
回退	停写→备份→旧包与兼容存档	旧版本可读及关键场景	待演练

发布准入

受测文件与下载包一致；阻断缺陷关闭；遗留差异获明确处理；兼容及实际入口达到已约定范围；备份和回退步骤可执行；候选包被产品／QA 确认。源码推送不能代替部署成功，阶段包也不能代替原版全等验收。

评审与变更控制

角色	应复核内容	当前状态
产品／策划	范围、规则冲突和验收口径	待指定，未签署
设计／研发	页面、契约、实现与技术边界	需按文档问题单评审
QA／用户	证据可复现性及实际交付包	自动化证据与用户签收分开

变更登记：文档版本 1.0；本次建立原生 Office 交付与结构化契约。后续应记录需求／决策 ID、受影响文件、修订内容、评审结论及关联构建；批准栏不得由生成工具自动填写。

1.1 修订：发布分级及恢复作业卡

使用 10-专家审核与修订/技术安全与恢复补充规格.docx 第 3 节的六步作业卡；在隔离副本演练后才能作为实际回退依据。发布检查必须区分文档评审、阶段试玩、公开服务、原版全等四个等级。

新增受控要求	实施及验收依据
停写与备份	停止入口流量和服务后备份存档、配置和版本包；保留 SHA 与权限，不在用户存档故障注入。
恢复验证	坏档不能静默覆盖；还原兼容备份；房间读写、一次交易和重启复核后才恢复流量。
上线限制	单进程文件存储；可信反代/TLS/限流/资源白名单需实测，healthz 仅作进程探针。
门禁状态	本轮原版全等门禁阻断；不得将阶段包或单测通过标成正式原版全等发布。

修订记录：1.1 / 2026-11-02 / AI 技术质量领域审查补充；原有审批仍待指定责任人签署。