缺陷、决策与持续维护

从用户反馈到复验关闭

受控项	当前值
文档编号	CF-OPS-01
实现基线	v0.6.4 / 236a3933ecef
编制与复核日期	2026-10-27
文档性质	基于现有实现补建的评审稿；不是已批准的大公司内部模板
批准状态	产品／技术／QA／用户角色待指定并签署；未补造历史批准

阅读说明

蓝色章节对应开发依据；表格中的“已有证据”限定到列出的版本和测试范围。待评审、待实测和未决差异不得作为发布通过结论。数字、来源与代码路径均按当前仓库复核。

本文件目录

01 问题生命周期

02 当前问题与决定

03 变更评审与影响

问题生命周期

反馈→编号→复现→影响分析→决定范围→更新契约→修复→针对性测试→影响回归→候选包校验→用户复验→关闭。未复现、待验证、待用户复验不得直接标记为已关闭。

当前问题与决定

编号	事项	处理要求	当前状态
DEC-01	参考版次	确认最终比较版本和合法使用边界	待确认
DEC-02	黄金结算	选择复现网站行为或卡面计算	待确认
DEC-03	语言与视觉	分开确认文案、布局、像素与字体目标	待确认
DEC-04	教育贷款	确认兼容范围，保留旧 profile 区别	待核验
DEC-05	多骰位置	补充不同页面的原站运行坐标证据	待核验
DEC-06	真实文件入口	Windows/Edge 及 Chrome 真实双击并记录 SHA	待执行
DEC-07	性能目标	确定并发、响应延迟、存档写入预算	待评审
DEC-08	最终签收	产品、规则审阅与用户签收具体候选包	待执行
DEC-09	快车道发薪口径	对照原版实际发薪，确认报表与结算口径后决定是否改规则	待核验

历史修复：v0.6.3 本地入口、报表与骰子显示；v0.6.4 股票金额、快车道旧布局回退、棋盘遮挡与原图骰子。记录对应源码和日志，不将历史自动化证据等同于用户已经签收。

变更评审与影响

每项变更记录需求／决策 ID、规则数值与牌面、前后端指令、Schema、存档、素材、取消／恢复、测试与发布影响。实现可兼容不等于设计已批准，所有例外需要留下决定人与理由。

维护负责人实际姓名、响应时限和 SLA 尚未指定。当前文档提供职责与检查依据，不填写没有事实支持的服务承诺。

评审与变更控制

角色	应复核内容	当前状态
产品／策划	范围、规则冲突和验收口径	待指定，未签署
设计／研发	页面、契约、实现与技术边界	需按文档问题单评审
QA／用户	证据可复现性及实际交付包	自动化证据与用户签收分开

变更登记：原始资料版本 1.0（2026-10-27）；本次治理修订 1.1（2026-11-02）。新增生命周期门禁、协作和验收阻断要求；未改游戏实现，未代填批准。后续变更须记录需求/决策 ID、影响范围、评审与构建。

维护修订 1.1：事故、例外及退役

修订日期 2026-11-02；AI 领域审查整改，未改游戏实现。以下补充替代 v1.0 中相应概括性治理要求，正式批准仍待真实责任角色执行。

修订项	受控要求
事件分级	SEV1 数据损坏/越权/大面积不可玩先保护状态并限制影响；SEV2 单房间阻断保留复现包与恢复方案；SEV3 非阻断显示问题以截图和环境复验。响应时限须实际批准，不填虚构 SLA。
离线与在线	在线可限制新会话并评估恢复；离线已分发包不能远程替换，需发布新版本和存档兼容说明。
CCB 与复开	变更记录规则/数据/存档/接口/设计/测试、成本与排期影响、回退和批准；已批准例外逾期或基础条件变化应复开门禁。
退役	L7 要求明确停服范围、离线可用性、归档包/源码/契约/SHA 及数据保留删除计划；发送通知和执行数据删除须有相应授权，不自动执行。
执行依据	同 01 目录生命周期与治理补充基线及执行台账；既有问题单保持真实未决状态。