流程治理领域审核报告

CF-GOV-AUD-02 · 修订 1.1 · 2026-11-02

实现基线：v0.6.4 / 236a3933ecef；被审文档基线：fdc8f68817c4。

审查性质：AI 领域审查；不代表已聘请外部真人专家、取得企业内部模板或通过认证。本文修订设计依据，不追认历史执行或代填正式批准。

1. 审核结论

现有文档覆盖立项到维护的主链，但不足以证明与某一家大型游戏公司的私有流程相同，更不能证明历史门禁全部执行。此次逐项核对发现 7 个流程治理问题，已用生命周期与治理补充基线及执行工作簿补足可编辑依据；人员任命、版次选择、现场验收与正式批准保留未完成。结论：文档治理设计经整改后可供实施评审；产品发布与原版完全一致性仍不通过。

2. 证据与审查方法

逐读项目章程与治理、实施计划与部门交接、缺陷变更与维护规范和交付依据与阶段复核报告 DOCX；核对治理职责与风险台账、WBS 需求追踪与交接、问题变更与决策台账及交付物清单工作簿；核对 package.json 中的 release:check、scripts/check-release.cjs 及 audit/reference-coverage.json 的 release_allowed=false。本领域未执行游戏全套测试；历史 353/27 结果不重标为本轮。项目本轮实际回归另见综合审核与修订报告。

3. 发现—整改—复核

GOV-01 流程仅九阶段，发现与可行性、技术/玩法原型没有独立通过条件

要素	内容
严重性	高
证据	01 项目章程阶段表；05 实施计划子阶段表
整改	补充发现、预研、切片、Alpha、Beta、候选和退役的映射与裁剪依据
复核结论	文档整改完成；阶段执行未追认

GOV-02 门禁通过标准过于概括，未明确否决、例外与复开机制

要素	内容
严重性	高
证据	治理职责与风险台账/阶段门禁

要素	内容
整改	逐门禁定义输入、输出、责任、否决及例外规则
复核结论	文档整改完成；实际批准待执行

GOV-03 维护只有变更流程，未定义事故分级、交接及停服归档

要素	内容
严重性	中
证据	缺陷变更与维护规范/问题生命周期
整改	新增事件响应、离线和在线不同处置、退役保留与删除规则
复核结论	文档整改完成；SLA 与人员待批准

GOV-04 职责只有角色，缺实际任命与批准权限；这是真实项目执行缺口

要素	内容
严重性	高
证据	章程批准状态；治理工作簿 RACI
整改	增角色任命与权限记录，明确人少可兼任但提交/批准分开
复核结论	记录结构完成；不代填人名与签名

GOV-05 工作计划缺估算假设、资源可用性、依赖控制及变更后重排规则

要素	内容
严重性	中
证据	WBS 需求追踪与交接/WBS
整改	增滚动规划、三点估算字段、关键依赖、无承诺日期规则
复核结论	文档整改完成；估算和承诺待研发执行

GOV-06 “大公司一样”没有适用性判断，不能由文件数量推出流程等效

要素	内容
严重性	高
证据	交付依据与阶段复核报告/公开研究
整改	定义规模裁剪矩阵与证据等级，不宣称任何公司认证或成熟度级别
复核结论	文档整改完成；外部认证不在范围

GOV-07 变更表缺成本/排期影响、批准条件、例外到期与复评字段

要素	内容
严重性	中
证据	问题变更与决策台账/变更控制
整改	新增 CCB 议程、状态流转、基线冻结及例外到期自动阻断规范
复核结论	文档整改完成；具体变更逐项评审

4. 退出条件

治理文档缺口可由本轮修改关闭；实际人员任命、规则版次与商业使用边界、原版未核验范围、真实双击入口、回退演练、性能与安全目标及 UAT 必须由对应角色执行并记录证据。不得通过改状态或削弱 release:check 来满足目标。