实施计划与部门交接

WBS 依赖、责任、需求追踪和完成定义

受控项	当前值
文档编号	CF-PLAN-01
实现基线	v0.6.4 / 236a3933ecef
编制与复核日期	2026-10-27
文档性质	基于现有实现补建的评审稿；不是已批准的大公司内部模板
批准状态	产品／技术／QA／用户角色待指定并签署；未补造历史批准

阅读说明

蓝色章节对应开发依据；表格中的“已有证据”限定到列出的版本和测试范围。待评审、待实测和未决差异不得作为发布通过结论。数字、来源与代码路径均按当前仓库复核。

本文件目录

01 开发阶段与产物

02 跨部门交接

03 变更与完成定义

开发阶段与产物

子阶段	输入	输出	完成条件
环境骨架	范围与技术边界	启动／构建入口	可复现环境记录
规则与数据	GDD、决策与字段字典	引擎、导入数据、独立夹具	金额和边界可验证
纵向切片	一个用户故事与接口	开局至一次结算与保存	取消、失败和刷新也贯通
完整闭环	全部关键状态	单机／联机与恢复	主流程及异常回归
表现与稳定	UI 规格及缺陷台账	界面、音频、候选包	实际数据、长中文、字体失败验证

已有功能并不能追溯证明所有历史门禁获批。工作分解表同时记录已有证据与剩余实施任务，不虚构承诺日期和人员。

跨部门交接

交接双方	必须交付	验收责任
产品→策划／设计	带 ID 需求、范围和冲突决定	目标与标准可执行
策划→规则／数据	字段含义、公式、例子、来源和边界	结算与牌面不能各自解释
UX/UI→前端	状态表、坐标、字体、层级、素材和异常	中文与最大金额有处理策略
前端↔后端	指令、请求响应、权限、错误与恢复	双方用相同版本契约联调
研发→QA	受测提交、构建、样例、影响范围	证据能复现并追溯需求
QA→发布／用户	候选包 SHA、缺陷与验收结果	包和报告一致、遗留明确

变更与完成定义

任务完成需同时满足：输入版本明确、实现可定位、针对性及必要回归通过、接口／Schema／数据／页面同步更新、未决问题记账。开发完成、QA 通过、产品批准和用户签收是四个不同状态。

当前 P0：真实 file 入口、规则比较基准和高影响差异决定。P1：逐页批准基线、存档迁移、接口契约评审。P2：容量性能、安全和可访问性目标及实测。工作簿给出前置依赖和负责角色；实际负责人、预算和时间待正式分配。

评审与变更控制

角色	应复核内容	当前状态
产品／策划	范围、规则冲突和验收口径	待指定，未签署
设计／研发	页面、契约、实现与技术边界	需按文档问题单评审
QA／用户	证据可复现性及实际交付包	自动化证据与用户签收分开

变更登记：文档版本 1.0；本次建立原生 Office 交付与结构化契约。后续应记录需求／决策 ID、受影响文件、修订内容、评审结论及关联构建；批准栏不得由生成工具自动填写。